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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Tämä insinöörityö tehdään toimeksiantona YIT Rakennus Oy:lle (kuva 1) Asuntoraken-
taminen kerrostalot (ARK) pääkaupunkiseutu -yksikölle. Insinöörityö käsittelee pääasi-
assa asuinkerrostalon luovutusvaiheen dokumentteja ja muuta luovutettavaa materiaa-
lia, joiden suhteen yksikössä ei ole ollut yhtenäistä käytäntöä. 
Rakennushankkeen luovutusvaiheessa työmaa luovuttaa taloyhtiölle paljon erilaisia 
asiakirjoja, suunnitelmia sekä muuta aineistoa. Aineiston luovutusta on tehty tähän asti 
monessa eri muodossa, kuten paperisena, muistitikulla, CD-levyllä ja sähköpostin väli-
tyksellä. Luovutusaineiston laajuudesta ja sisällöstä on ollut luovutukseen osallistuvien 
osapuolten välillä erilaisia näkemyksiä.  
Insinöörityön tarkoituksena on kehittää YIT Rakennus Oy:n ARK-yksikön nykyistä luovu-
tusaineistoa, helpottaa ja selkeyttää aineiston kasaamisvaihetta sekä yksinkertaistaa ai-
neiston luovuttamista taloyhtiölle. Insinöörityössä laaditaan Asuntorakentaminen kerros-
talot pääkaupunkiseutu -yksikön käyttöön taulukkomuotoinen listaus luovutusprosessiin 
liittyvien henkilöiden vastuualueista.  
  
Kuva 1: Logo YIT Rakennus Oy [32].  
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1.2 Työn tilaaja 
YIT Rakennus Oy on yli 100-vuotias rakennusalan yritys, jonka toimenkuvaan kuuluu 
asuntojen, toimitilojen, infrastruktuurin ja kokonaisten alueiden rakentaminen. YIT on 
tällä hetkellä Suomen suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimijoista infra-alalla. 
YIT:n toiminta-alue ulottuu Suomen lisäksi Venäjälle, Viroon, Latviaan, Liettuaan, Tšek-
kiin, Slovakiaan ja Puolaan. [1.] 
Yrityksen toiminta painottuu kasvukeskuksiin. Liikevaihto oli vuonna 2015 noin 1,6 mil-
jardia euroa, jolloin yritys työllisti noin 5 300 henkilöä. YIT Rakennus Oy tarjoaa vuosittain 
noin 700 kesätyö- ja harjoittelupaikkaa alan opiskelijoille. [2, s. 5.] 
Asuntoja myytiin 3 192 kappaletta vuonna 2015, mikä oli lähes 700 kappaletta enem-
män, kuin edellisvuotena (kuva 2). Myös uusien asuntojen rakentamisen määrä on kas-
vanut vuodesta 2014 vuoteen 2015. Suomessa asuntokysyntä on tällä hetkellä kohdis-
tunut enimmäkseen pieniin, kohtuuhintaisiin asuntoihin. [2, s. 10.] 
  
Kuva 2: YIT Rakennus Oy:n rakentamat asunnot 
Suomessa vuosina 2013 – 2015 [33, s.10]. 
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1.3 Tavoitteet 
Insinöörityön tavoitteena on luovutusaineistoon liittyvien menettelyiden kokonaisuuden 
kuvaaminen ja luovutusprosessiin liittyvien eri vaiheiden vastuiden määrittäminen. 
Työssä määritellään selkeästi seuraavat asiat luovutusvaiheeseen liittyvistä tehtävistä: 
kuka tekee, mitä tekee. Työssä tutkitaan lisäksi luovutusaineiston luovutusmuotoa, onko 
paperinen versio vielä tarpeellinen vai siirrytäänkö kokonaan tai lähes kokonaan sähköi-
seen muotoon.  
Insinöörityö tehdään työmaan näkökulmasta asiakkaan tarpeita ajatellen. Työn paino-
piste on omaperusteisessa asuntorakentamisessa (gryndaus), mutta työssä huomioi-
daan myös sijoittajakohteet. Insinöörityön tavoitteena on myös kehittää opiskelijan omaa 
osaamista asuinkerrostalon luovutusprosessista.  
Insinöörityöhön sisältyy luovutusmateriaalin esimerkkiaineiston tekeminen YIT Raken-
nus Oy:n gryndikohteeseen Asunto Oy Vantaan Karneoliin. Kirjallinen luovutusaineisto 
kootaan kokonaisuudessaan sähköiseen muotoon, yhteen PDF-tiedostoon. Työn liit-
teeksi laaditaan listaus tiedostoon kootusta luovutusaineistosta (liite 1). Listausta vertail-
laan sijoittajalle myydyn kohteen luovutusmateriaaliin.  
Sähköisen luovutusaineiston on tarkoitus vähentää luovutettavien dokumenttien luovu-
tusmuotoja useasta eri muodosta yhteen. Sähköinen aineisto tallennetaan YIT Raken-
nus Oy:n sähköiseen projektipankkiin, mistä se on helposti löydettävissä myös vuosien 
päästä luovutuksesta ilman, että luovutusaineistoon sisältyvät dokumentit ovat päässeet 
katoamaan esimerkiksi taloyhtiön isännöitsijävaihdosten yhteydessä. Sähköinen luovu-
tusaineisto palvelee YIT Rakennus Oy:n työmaahenkilöstöä, vuosikorjausosastoa sekä 
taloyhtiön isännöitsijää ja huoltoyhtiötä paperista luovutusaineistoa paremmin. Aineisto 
mahdollistaa dokumenttien ja piirustusten katselemisen helposti myös etänä. 
  
4 
  
1.4 Toteutustapa  
Insinöörityö aloitetaan tutustumalla mahdollisimman kattavasti rakennushankkeen luo-
vutusvaiheeseen ja luovutusvaihetta varten tarvittavaan materiaaliin. Työssä perehdy-
tään YIT Rakennus Oy:n ARK-yksikön nykyisiin luovutusaineistoa koskeviin ohjedoku-
mentteihin. Yksikössä on luotu ennen insinöörityön toteutusta minimilista luovutusaineis-
tosta, jota on käytetty yhtenä insinöörityön luovutusaineiston laatimisen lähtökohtana. 
Listaus on luotu asuntokauppalain 23.9.1994/843 perusteella. 
Tietoa kerätään alan kirjallisuudesta, tehdyistä opinnäytetöistä, koulutukseen liittyvistä 
luentomateriaaleista, yrityksen sisäisistä dokumenteista sekä internetistä. Osa insinöö-
rityön sisältämästä tiedosta on työn tekemisen kautta opittua. Lisäksi insinöörityötä var-
ten tehdään asiantuntijahaastatteluita luovutusaineiston kehittämiseen liittyen. Insinööri-
työn ohjaavana sisällön määrittäjänä on asuntokauppalaki ja omaperusteisen asuntotuo-
tannon muodostuneet menettelyt. 
1.5 Työn rajaus 
Insinöörityö käsittelee rakennushankkeen luovutusprosessia, mikä ajatellaan tässä insi-
nöörityössä alkavaksi hetkestä, jolloin hankkeelle laaditaan luovutussuunnitelma ja päät-
tyvän kohteen luovutukseen. Luovutusprosessin vaiheista käsitellään tarkemmin toimin-
takokeita, tarkastusasiakirjan mukaisia tarkastuksia sekä asukkaille järjestettävää tutus-
tumistilaisuutta taloyhtiöön ja muuttotarkastusta. Lisäksi käsitellään yrityksen laatujärjes-
telmää.  
Insinöörityön pääasiallisena painopisteenä on työmaan näkökulma ARK-hankkeessa, 
mutta työssä otetaan huomioon myös asiakkaan tarpeiden täyttäminen. Insinöörityö kes-
kittyy omaperusteiseen asuntorakentamiseen (gryndaus). Lisäksi työssä huomioidaan 
sijoittajakohteet. Työssä vertaillaan luovutusaineistojen eroavaisuuksia gryndituotannon 
ja sijoittajakohteiden välillä sekä laaditaan esimerkkitaulukot luovutusprosessin osapuo-
lista molemmissa hankkeissa.  
As Oy Vantaan Karneolin luovutusaineiston keräämisestä ja hankinnasta vastaa As Oy 
Vantaan Karneolin työmaainsinööri. Insinöörityön tekijä kerää kootun aineiston yhteen 
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PDF-dokumenttiin. Kirjallisuusreferoinnin liitteenä esitetään listaus esimerkiksi laaditun 
sähköisen luovutusmateriaalin sisällöstä. 
Luovutusaineistoon kuuluvasta huoltokirjasta PDF-tiedostossa on vain ne osa-alueet, 
joiden keräämisestä pääurakoitsijan edustaja on vastuussa. Sähköinen huoltokirja löytyy 
kokonaisuudessaan erillisestä yrityksen ulkopuolisesta sähköisestä järjestelmästä, mikä 
ei ole osana tätä insinöörityötä.  
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2 Rakennushankkeen luovutusprosessi YIT Rakennus Oy:ssä 
2.1 Laatujärjestelmä 
Yrityksen laatujärjestelmän tarkoituksena on kuvata organisaation sisäiset pelisäännöt 
ja parhaat menettelytavat. Järjestelmä on luotu erityisesti yrityksen sisäistä johtamista 
varten ja sieltä näkee parhaat tavat toimia, mikäli yrityksessä ilmenee esimerkiksi ongel-
matilanteita. Jotta järjestelmästä saataisiin toimiva sekä yrityksen toiminnan kannalta 
hyödyllinen, on järjestelmän kehittäminen aloitettava yrityksen omista sekä sen asiakkai-
den tarpeista (kuva 3). Yrityksen omia tarpeita ovat muun muassa mahdollisuuksien hyö-
dyntäminen, mahdollisten ongelmien poistaminen ja hyväksi todetun menettelytavan säi-
lyttäminen sekä sen jalkauttaminen yrityksessä. Laatujärjestelmä pyrkii varmistamaan, 
että yrityksen tuotannossa noudatetaan hyviksi havaittuja toimintatapoja. [3, s. 15.] 
Laatujärjestelmä on yhdistävä tekijä yrityksen johdon, työmenetelmien sekä työntekijöi-
den välillä. Toimiva ja hyvä laatujärjestelmä kattaa monipuolisesti kaikki yrityksen toimin-
not ja pystyy tuottamaan tietoa, jota voidaan hyödyntää laadun parantamisessa. Järjes-
telmän tavoitteena on varmistaa rakennustuotteen vaatimustenmukaisuus ja toistetta-
vuus sekä lisätä asiakkaiden luottamusta yritykseen. [3, s. 15 – 16.]  
 
Kuva 3: Yrityksen toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään [34]. 
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Laatujärjestelmästandardit eli ISO 9000 –standardit ovat laatujärjestelmien dokumen-
toinnille luotuja malleja. Standardeissa asetetaan yrityksen järjestelmille vaatimuksia. 
Hyväksyttävän laatujärjestelmän on täytettävä vähintään standardeissa asetetut vaati-
mukset. Pelkkä laatujärjestelmän olemassaolo ei paranna automaattisesti yrityksen tuot-
teiden tai tuotannon laatua, mutta järjestelmä on hyvä tapa yrityksen toiminnan tarkas-
teluun ja systemaattiseen kehittämiseen. [3, s. 16.]  
Laatujärjestelmä muun muassa: 
 määrittelee vaatimuksia työvaiheille, informaation kululle, toimittajille ja saavutet-
taville tuloksille 
 määrittelee tapahtumien kulun organisaation sisällä 
 antaa toimintaprosesseista tietoa, minkä perusteella voidaan vertailla tuloksia 
asetettuihin tavoitteisiin 
 mallintaa organisaation toimintaa 
 valvoo yrityksen toimintaprosesseja 
 määrittelee toimintaprosessien suorituskyvystä ja kehittämisestä vastaavan hen-
kilön 
 seuraa tuloksia, joiden perusteella voidaan etukäteen havaita negatiiviset kehi-
tyssuunnat ja puuttua niihin ennen, kuin ne johtavat suurempiin ongelmiin 
[3, s. 15.] 
Menettelyohjeet ovat osa yrityksen laatujärjestelmää. Ohjeissa kerrotaan yrityksen toi-
mintaprosesseista, että kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee. Menettelyohjeita varten 
on luotu niitä tarkentavat toimintaohjeet, joissa on kuvattuna ohjeet toiminnan suoritusta 
varten. [3, s.18.] 
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Toimintaohjeiden tarkoituksena on ylläpitää suunniteltua laatua ja jatkuvasti kehittää sitä. 
Ohjeiden avulla tehtävät on tarkoitus rutinoida niin, että vastaavien tehtävien suoritta-
mista ei tarvitse suunnitella aina uudelleen. Toimintaohjeiden laatimista varten on tun-
nistettava prosessin tuloksiin liittyvät mahdolliset vaikeudet, ongelmat ja virheet, joita 
kannattaa tarkastella erikseen sekä organisaation että asiakkaan näkökulmasta. Tarkis-
tuslista on usein toimintaohjeen liitteenä. Lista avustaa työn suorittamisessa oikein pro-
sessin kriittisissä vaiheissa. [3, s.18.] 
Yrityksen sisäiseen viiteaineistoon sisältyy muun muassa työohjeita, lomakkeita laadun-
varmistuksen ja valvonnan käyttöä varten, yrityskohtaisia rekistereitä sekä laatutiedos-
toja. Lisäksi on olemassa ulkoinen viiteaineisto, joka koostuu muun muassa määräyk-
sistä, laeista, asetuksista ja ammattikirjallisuudesta. [3, s.18.]  
Kun laatujärjestelmä on sertifioitu, ei yrityksen asiakkaiden tarvitse tutkia joka kerta erik-
seen yrityksen laaduntuottokykyä, sillä valvonnasta vastaa ulkopuolinen sertifiointielin. 
Laatujärjestelmää valvova elin ei kuitenkaan pysty todentamaan, että sertifioitu yritys 
noudattaa sertifioinnin asettamia ehtoja jatkuvasti sertifikaatin myöntämisen jälkeen. Yri-
tys on aina itse vastuussa sertifikaatin edellyttämän vaatimustason noudattamisesta. 
Sertifikaatin olemassaolo tarkoittaa, että yritys on dokumentoinut toimintatapansa vaadi-
tuilla toiminta-alueilla ja toiminut luomiensa dokumenttien mukaisesti ainakin sertifiointi-
tilanteessa (kuva 4). [3, s.16.]  
  
Kuva 4: Laatujärjestelmän rakenne [35, s. 17]. 
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YIT Rakennus Oy:n Suomen toiminnoilla on laatusertifikaatti ISO 9001:2008, mikä kattaa 
asunto- ja talonrakentamisen, infra- ja toimitilarakentamispalvelut sekä vapaa-ajan ra-
kentamispalvelut. Sertifikaatti on voimassa uudis- ja korjausrakentamisessa sekä kun-
nossapidossa. Lisäksi yrityksellä on kaikille Suomessa oleville toiminnoille olemassa ser-
tifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001:2007. [4.]  
Yrityksellä on myös RALA-pätevyys, jonka Rakentamisen Laatu RALA ry myöntää päte-
vyyttä haettaessa, mikäli yritys täyttää kaikki pätevyyteen vaadittavat kriteerit. RALA-pä-
tevyys todistaa, että yrityksessä tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset täyttyvät, vas-
tuuvakuutukset ovat kunnossa, resurssit ja yrityksen tekninen osaaminen on todennettu 
sekä tilinpäätöstiedot ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Pätevyys uusitaan vuo-
den välein internetissä hakukaavakkeella. RALA-pätevyystodistuksessa on listattuna 
muun muassa kaikki toimialat, joilla yritys on todettu päteväksi toteuttajaksi. Todistuk-
sesta selviää kaikki yrityksellä voimassa olevat sertifikaatit (kuva 5). Yrityksellä, jolla on 
RALA-pätevyys, on myös tilaajavastuu- ja taloustiedot todettu olevan kunnossa. [5.] 
Kuva 5: YIT Rakennus Oy:n RALA-pätevyystodistus [36]. 
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YIT Rakennus Oy:ssä on mietitty, että tullaanko vuonna 2017 hakemaan enää ISO 
9001:2008 -laatusertifikaattia asumisen toimialalle. Yrityksessä ollaan koettu, että kalliin 
sertifikaatin ylläpidosta ei välttämättä saada riittävästi hyötyä. Valtaosa yrityksen raken-
tamista asuntokohteista on omarahoitteista gryndituotantoa, jolloin ulkopuolinen taho tai 
tilaaja ei ole vaatimassa laatusertifikaatin voimassaoloa. Mikäli tilaajayritys on eri, kuin 
kohteen pääurakoitsija, voi tilaajan vaatimuksena olla mainittuna jo tarjousasiakirjoissa 
laatusertifikaatin voimassaolo. Tässä insinöörityössä käsiteltävän As Oy Vantaan Kar-
neolin osalta ISO-laatusertifikaatti on koko rakentamisen ajan vielä voimassa. [6.] [7.] 
Yrityksessä ollaan järjestetty omia sisäisiä auditointeja eli tuotantokatselmuksia. Tuotan-
tokatselmuksissa varmistetaan, että rakennushankkeen tuotantovaiheen aloittamiselle 
on tarvittavat edellytykset. Katselmuksissa läpi käytäviä asioita ovat muun muassa hank-
keen pääpiirteet, esirakentamisvaihe ja rakentamisen aloitus, suunnittelunohjauksen ai-
kataulu ja sisältö, tuotannonsuunnittelu, hankinnat ja resurssit, työturvallisuus, työmaan 
laatusuunnitelma, asiakaspalvelu, asiakirjojen dokumentointi sekä kohteen haasteet ja 
mahdollisuudet. Tuotantokatselmukseen osallistuvat ainakin kohteen työpäällikkö, vas-
taava työnjohtaja, työmaainsinööri sekä katselmuksen tekijä. [8.]  
Työmailla suoritetaan myös yrityksen laatuhenkilöstön toimesta valmiuskatselmuksia 
pistokoeluontoisesti noin 3 – 4 kuukautta ennen kohteen luovutusta. Katselmuksen tar-
koituksena on varmistaa, että kohteen luovutukselle on riittävät edellytykset. Valmiuskat-
selmuksessa läpi käytäviä asioita ovat muun muassa aikataulutilanne ja valmiusaste, 
luovutussuunnitelma, itselleluovutukset, resurssit, luovutusasiakirjat ja niiden arkistointi, 
hallinnolliset asiat, kuten mahdolliset rasitteet ja autopaikoitus, laadunvarmistusmittauk-
set ja -tarkastukset, asukastilaisuudet, käytönopastus sekä laatu- ja työturvallisuusha-
vainnot. Valmiuskatselmukseen osallistuvia henkilöitä ovat ainakin kohteen vastaava 
työnjohtaja, työmaainsinööri, työnjohtaja sekä katselmuksen tekijä. [9.] 
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YIT Rakennus Oy:n sisäisistä dokumenteista löytyy yrityksen omaa käyttöä varten laa-
dittuja laatukortteja eri työvaiheille, kuten: 
 ikkuna- ja oviasennukselle 
 kalusteasennukselle 
 betonipintojen jälkitöille 
 vedeneristykselle sekä 
 maalaus- ja tasoitetöille.  
Lisäksi yrityksessä noudatetaan ARK laatuminimejä, tulevalta nimikkeeltään ARK laatu-
vakioita, jotka jalkautuvat yhtiön strategiasta (kuva 6). Laatuvakiot sisältävät laadun var-
mistamiseksi tehtävät vähimmäistoimenpiteet. Lisäksi jokaiselle käynnistyvälle työ-
maalle laaditaan oma kohdekohtainen laatusuunnitelma, jonka toteutumisesta vastaa 
kohteen vastaava työnjohtaja. Laatusuunnitelmaa seurataan koko rakennustyömaan 
ajan. 
Kuva 6: YIT Rakennus Oy:n strategian 2017 – 2019 mukaisesti yritys pyrkii rakentamaan 
aina laatua [37].  
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2.2 Luovutusprosessin vaiheet 
Usein mielletään, että rakennushankkeen luovutusprosessi käsittää vain hankkeen lo-
pussa tapahtuvan kohteen luovutuksen. Luovutusprosessi tarkoittaa kuitenkin kohteen 
omistukseen ja vastuunsiirtoon liittyvää tehtäväkokonaisuutta, kun kohteen omistus siir-
retään urakoitsijalta tai rakennuttajalta sen omistajalle. Luovutusprosessi aloitetaan ra-
kennustöiden aikana ja se jatkuu kohteen takuutöiden hyväksymiseen asti (kuva 7). 
Hankkeen varsinainen luovutus, eli käytännössä työmaalla pidetty työmaan luovutusko-
kous ja sen jälkeinen asukkaiden muuttoa edeltävä ajankohta, ajoittuu rakennusvaiheen 
ja käyttöönottovaiheen väliin. [10, s. 6.] [11, s.8.]  
Luovutus voidaan tehdä osakohteittain esimerkiksi rakennus ja piha-alueet eri aikaan tai 
luovuttaa koko kohde kerralla. As Oy Vantaan Karneolissa asuinrakennuksen ja piha-
alueiden luovutus tapahtuvat samanaikaisesti, mutta lopullista loppukatselmusta ei ra-
kennuksen luovutuksen yhteydessä saada vielä pidettyä. Taloyhtiön autopaikat valmis-
tuvat kohteen luovutuksen jälkeen viereisen taloyhtiön yhteydessä olevaan pysäköinti-
halliin. Tästä johtuen lopullinen rakennusvalvonnan loppukatselmus voidaan järjestää 
vasta pysäköintipaikkojen valmistuttua.  
  
 
Kuva 7: Luovutustehtävien liittyminen rakennustehtäviin [38, s. 19]. 
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Luovutusprosessissa pyritään luovuttamaan rakennuskohde suunnitellun aikataulun mu-
kaisesti sekä virheettömänä (kuva 8). Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla luovutuksella 
voidaan säästää kustannuksissa, vähentää kiirettä sekä parantaa rakennusyrityksen 
imagoa. Luovutusvaiheen tehtäviä ovat muun muassa eri vaiheiden ennakkosuunnittelu, 
itselleluovutukset, tarkastukset ja mittaukset, LVISA-laitteistojen käyttö- ja toimintako-
keet, katselmukset, luovutusaineiston kokoaminen sekä sen vieminen sähköiseen pro-
jektipankkiin. Edellä mainitut toimivat myös yrityksen laadunvarmistuksen osasuorituk-
sina. Rakennushankkeen lopullinen laatu tarkastetaan vastaanottotarkastuksessa. YIT 
Rakennus Oy:ssä luovutusaineisto viedään kokonaisuudessaan ARK Ilmoitustaululle 
sekä YIT kotikansion sisältö YIT Plus -nimiseen sähköiseen palveluun. ARK Ilmoitustau-
lusta ja YIT Plussasta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 3.3. [11, s. 16 – 17.] [12, s. 
16.] 
Kuva 8: As Oy Vantaan Karneolin jana-aikataulumuotoinen 
luovutusaikataulu [39]. 
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Liian myöhään aloitettu luovutusprosessi ja sen valmistelu voi näkyä muun muassa kes-
keneräisinä töinä vielä luovutusvaiheessa, laatuvirheinä, jotka havaitaan vasta kohteen 
luovutuksen jälkeen, puutteellisina luovutusasiakirjoina sekä huonona tiedonkulkuna. 
Yleisimpiä luovutukseen liittyviä ongelmia ovat suunnitelmien yhteensopimattomuus, 
puutteellinen luovutusaikataulusuunnittelu ja luovutusaikataulun venyminen, kiire, luovu-
tustehtävien laiminlyönti, huoltoyhtiön käytönopastuksen laiminlyönti sekä tilaajan ja to-
teuttajan välinen toimimaton yhteistyö. [11, s. 3, 22.]  
Rakennuksen vastaanottotarkastuksessa tarkastetaan, että urakkasopimuksen mukai-
set rakentamista koskevat velvoitteet täyttyvät, jolloin rakennuskohde on sopimusasia-
kirjojen mukainen (kuva 9). Jotta kohde pääsee hyväksytysti tarkastuksesta läpi, tulee 
sen olla käyttöönotettavissa luovutuspäivämäärään mennessä. Pieniä viimeistelytöitä 
saa kuitenkin olla vielä tekemättä luovutuspäivämääränä, kunhan ne korjataan mahdol-
lisimman pian rakennushankkeen luovutuksen jälkeen. Viimeistelytöiden tulee olla luon-
teeltaan sellaisia, että niiden kuntoon saattaminen ei aiheuta haittaa rakennuksen käy-
tölle kohteen luovutuksen jälkeen. [13, s. 87 – 88.]  
Hyväksytyn vastaanottotarkastuksen jäl-
keen osapuolten väliset velvollisuudet 
päättyvät urakkasopimuksen osalta, mikä 
tarkoittaa muun muassa, että urakoitsijan 
työnjohtovelvollisuus ja työmaapalvelui-
den antaminen päättyvät sekä työmaan 
vaaranvastuu siirtyy rakennuttajalle. Vas-
taanottotarkastuksen jälkeen määräaiko-
jen, kuten kohteen takuu- ja vastuuajan 
laskeminen alkaa. Tarkastuksesta laadi-
taan allekirjoitettu pöytäkirja, mikä toimii 
todisteena tarkastuksessa todetuista tai 
toteamattomista virheistä. [13, s. 87 – 89.]   
Luovutusvaiheen tehtävistä tässä insinöö-
rityössä ollaan keskitytty kertomaan tar-
kemmin toimintakokeista, tarkastusasiakir-
Kuva 9: Vastaanottotarkastuksen eteneminen [40, s. 90]. 
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jan mukaisista tarkastuksista sekä asukkaille ennen rakennuskohteen luovutusta järjes-
tettävästä tutustumistilaisuudesta sekä muuttotarkastuksesta.  
2.2.1 Toimintakokeet  
Toiminta- ja käyttökokeet ovat osa urakoitsijan ja rakennuttajan välistä yhteistä laadun-
varmistusta. Kokeissa urakoitsijat osoittavat, että laitteet ja järjestelmät toimivat suunni-
tellusti kaikissa käyttö- sekä poikkeustilanteissa (kuva 10). Toimintakokeet suoritetaan 
pääosin rakennuksen koneteknisissä tiloissa, kuten lämmönjakokeskuksessa ja IV-ko-
nehuoneessa. Kokeet tehdään, kun kaikkien LVISA-urakoitsijoiden osalta on saatu riit-
tävä valmius toimintakokeiden suorittamiseen ja niissä varmistetaan, että asennetut ko-
neet ja laitteet ovat piirustusten ja työselitysten mukaisia. Kokeet voidaan suorittaa kai-
killa urakoitsijoilla tiedossa olevana ennalta sovittuna ajankohtana tai pistokokeina. [14, 
s. 15.] [15, s. 3.] 
Ennen toimintakokeiden aloittamista urakoitsijoiden täytyy tehdä omat toimintatarkastuk-
sensa ja niiden perusteella todeta, että järjestelmät ja laitteet ovat toimintakuntoisia. Sen 
lisäksi toimintatarkastusvalmiuteen liittyvät velvoitteet tulee olla suoritettuna kaikilla ura-
koitsijoilla. Kokeissa tarkastetaan muun muassa pumppujen, puhaltimien ja lämmöntal-
teenottolaitteiden oikeat pyörimissuunnat, palokytkennät, järjestelmien ja laitteiden mer-
kinnät sekä hälytysten ja varalaitteiden toiminta. Toimintakokeita ei voida tehdä tai ne 
keskeytetään, jos todetaan, että velvoitteet on suoritettu puutteellisesti. Tällöin sovitaan 
uusi ajankohta toimintakokeiden suorittamiselle. [14, s. 15.] [15, s. 4.] 
Kun järjestelmät ja laitteet toimivat suunnitellulla tavalla, tehdään vielä tarvittavat säädöt 
ja mittaukset. Säädöt ja mittaukset voidaan tehdä ennen toimintakokeita tai vasta niiden 
jälkeen. Edellytyksenä toimintakokeiden jälkeiselle säätö- ja mittaustöiden tekemiselle 
on, että rakennustöiden valmius on vastaavalla tasolla, kuin toimintakokeita suoritetta-
essa. Kaikki tehtävät mittaukset ja toimintakokeet dokumentoidaan ja pöytäkirjat liitetään 
osaksi kohteen luovutusaineistoa. [14, s. 15.] [16.] 
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Esimerkkejä mittauskohteista ovat muun muassa: 
 sähkölaitteistot  
 rakennuksen ilmatiiviys 
 vesi- ja ilmavirrat 
 lämmöntalteenottolaitteet sekä 
 mahdollisesti järjestettävä matkapuhelinverkkojen kuuluvuusmittaus. 
Tilanteen niin vaatiessa voidaan osa mittauksista ja säädöistä jättää tehtäväksi työmaan 
luovutuksen jälkeisenä ajankohtana, jolloin kyseiset tehtävät suoritetaan rakennuksen 
takuuaikana. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi lämmitysverkoston säätö, mikäli koh-
teen luovutus on kesällä. Tällöin rakennuksen vesiverkoston säätö tehdään luovutusta 
seuraavana talvena, kun huoneistokohtaiset patterit ja muut lämmitysverkoston osat 
ovat kytkettynä päälle. Lämmitysverkoston säätö voidaan suorittaa vain talviaikaan. 
Kuva 10: Toimintakokeiden lisäksi asuntojen kodinkoneille 
ja laitteille, kuten kiukaalle ja astianpesukoneelle, suorite-
taan käyttökokeet ennen rakennuskohteen luovutusta [41]. 
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2.2.2 Tarkastusasiakirjan mukaiset tarkastukset 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennustyömaalla on pidettävä rakennustyön tar-
kastusasiakirjaa tarkastusten todentamiseksi sekä rakentamisen asianmukaisen toteut-
tamisen varmistamiseksi. Tarkastusasiakirjan pitäminen on menettely, joka vaikuttaa ra-
kentamisen hyvään lopputulokseen ja sitä on pidettävä työmailla, joiden rakennuslupa 
on merkitty A-, B- tai D-tunnuksella. Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitäminen kuuluu 
rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen. [17, s. 22.] [18.] 
Tarkastusasiakirjan tulee sisältää hankkeen laajuudesta riippuen ne olennaiset asiat, 
jotka auttavat varmistamaan, että rakennushanke tulee toteutettua myönnetyn rakennus-
luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, hyväksyttyjen tai viranomai-
selle toimitettujen suunnitelmien sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Rakennushank-
keen mahdolliset riskit tulee määritellä rakennushanketta aloitettaessa. Riskejä koskevat 
rakennus- ja työvaiheiden tarkastukset täytyy sisällyttää tarkastusasiakirjaan. [17, s. 22.] 
Tarkastusasiakirjaan kuitataan, kun tarkastusasiakirjan mukaiset toimenpiteet on suori-
tettu. Rakennusluvassa tai rakennustyön aloituskokouksessa on määritelty henkilöt, 
jotka allekirjoituksellaan varmentavat tehdyt tarkastukset. Urakoitsijat suorittavat tarkas-
tukset itse tai tilaavat tarkastuksen tekijän ulkopuoliselta taholta tekemällensä työlle. Ra-
kennushankkeen lopussa tarkastusasiakirjasta laaditaan yhteenveto, mikä luovutetaan 
rakennusvalvontaviranomaisen arkistoitavaksi loppukatselmuksen yhteydessä. [13, s. 
82.] [17, s. 22.] [18.] 
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Tarkastusasiakirjan sisältämiä rakennustyön kannalta olennaisia tarkastuksia ovat muun 
muassa: 
 rakennustyön aloittamisen edellytykset 
 rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen (kuva 11) 
 työvaiheiden toteuttamisen edellytysten varmistaminen 
 rakennuksen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja pitkäaikaiskestävyyteen liittyvien 
keskeisten työvaiheiden tarkastukset 
 rakennusaikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja rakennuk-
sen kuivatuksen varmistaminen 
 loppukatselmuksen tekemisen edellytysten varmistaminen. 
[17, s. 22.] 
  
Kuva 11: CE-merkintä, millä todetaan rakennustuotteen kelpoisuus, on pakolli-
nen suurelle osalle rakennustuotteita [41]. 
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2.2.3 Tutustumistilaisuus ja muuttotarkastus 
As Oy Vantaan Karneolissa kaikille osakkeenomistajille työmaalla yhteisesti järjestettä-
viä asukastilaisuuksia järjestetään kaksi kappaletta. Tilaisuudet järjestetään ennen koh-
teen luovutusta ja asukkaiden muuttoa. Tutustumistilaisuus on noin 4 - 5 kuukautta ja 
muuttotarkastus noin 1 - 2 kuukautta ennen hankkeen luovutusta.  
Molemmat ovat rentoja tilaisuuksia, joissa osakkeenomistajat saavat kierrellä taloyhtiön 
yhteisissä tiloissa sekä ostamassaan asunnossa pääsääntöisesti omaan tahtiin. Yhteis-
käytössä olevia tiloja ovat esimerkiksi taloyhtiön varastotilat, kuivaushuone sekä mah-
dolliset sauna- ja pesutilat. Tilaisuudet on myös mahdollista järjestää henkilökohtaisesti 
kunkin osakkaan tai osakkaiden kanssa erikseen sovittuna ajankohtana. Tutustumistilai-
suudessa ja muuttotarkastuksessa ovat yleensä läsnä vastaavan työnjohtajan lisäksi ai-
nakin kohteen työnjohtaja sekä muutostyöinsinööri. 
Tutustumistilaisuuden aikaan asunnot ovat vielä melko keskeneräisiä. Kyseinen tilaisuus 
on luonteeltaan lähinnä yleinen tutustuminen taloyhtiöön ja tulevaan asuntoon. Muutto-
tarkastusvaiheessa, noin paria kuukautta tutustumistilaisuutta myöhemmin, rakentami-
nen ja asuntojen kalustustyöt ovat jo edenneet pidemmälle. Useimmiten on ehditty asen-
taa muun muassa lattiat, keittiökaapistot ja keittiön kodinkoneet paikoilleen, kylpyhuo-
neet ja saunat ovat valmiita ja asuntojen seinien maalauskorjaukset ovat pääosin teh-
tynä. Talon yhteiset tilat, kuten porrashuoneet ja varastotilat tehdään viimeiseksi, joten 
tässä vaiheessa ne voivat olla vielä joiltain osin kesken. Muuttotarkastuksen yhteydessä 
tulevat omistajat täyttävät oman asuinhuoneistonsa osalta tarkastuslomakkeen, jonne 
he kirjaavat huoneistossa mahdollisesti huomaamansa viat ja puutteet. Muuttotarkastuk-
sen yhteydessä voidaan järjestää asunnon kodinkoneiden ja laitteiden käytönopastus. 
Opastus voidaan järjestää myös muuna ennalta sovittuna ajankohtana. 
Sen lisäksi, että muuttotarkastuksen tarkoituksena on esitellä osakkeenomistajille asuin-
tiloja, on tarkoitus saada asuntojen näkyvien pintojen tila dokumentoiduksi ennen, kuin 
huoneistot on luovutettu käyttöönotettaviksi. Asunnoissa huomattuja virheitä voi ilmoittaa 
urakoitsijalle vielä vuositarkastusvaiheessa. Tällöin muuttotarkastuksessa tehtyä lis-
tausta vioista ja puutteista verrataan vuositarkastuspöytäkirjaan. Vertailemalla voidaan 
arvioida vikojen, kuten parkettilattiaan tulleiden naarmujen syntyajankohtaa: ovatko 
naarmut olleet asunnossa jo muuttohetkellä vai ovatko ne asumisesta aiheutuvaa kulu-
maa. Mikäli naarmut ovat normaalia kulumaa, on vian korjaaminen asunnon omistajan 
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omalla vastuulla. Vuositarkastuksen jälkeen asunnon myyjä ei ole enää vastuussa asun-
nossa ilmenevistä virheistä, jotka on ollut silmämääräisesti mahdollista havaita. [19, s. 
14.] [20.]  
Kaikki asuinhuoneistojen sekä taloyhtiön yhteisten tilojen viat ja puutteet pyritään korjaa-
maan muuttopäivään mennessä. On erittäin tärkeää kerätä osakkailta asuinhuoneistoja 
koskevat tarkastuslomakkeet allekirjoitettuna takaisin mahdollisten vikojen ja puuteiden 
korjausten jälkeen. Huoneistojen tarkastuslomakkeet tallennetaan yrityksen sähköiseen 
järjestelmään mahdollista myöhempää käyttöä varten. Kun kaikki rakennuksessa havai-
tut virheet on saatu korjattua kohteen luovutukseen mennessä, on kyseessä nollavirhe-
luovutus. Asuntokauppalain mukaan asunnon myyjällä on kuitenkin mahdollisuus korjata 
pienet ja asumista haittaamattomat viat ja puutteet vasta asunnon vuositarkastuksen yh-
teydessä. Vuositarkastus järjestetään aikaisintaan 12 ja viimeistään 15 kuukautta sen 
jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotet-
tavaksi. [20.] 
Sijoittajalle myydyssä kerrostalokohteessa vuokralaiset eivät pääse itse tarkastamaan 
tulevia asuntojaan. Kohteen rakennustöiden valvoja tarkastaa kaikki huoneistot ennen 
taloyhtiön luovutusta. Vuokranäyttöjä voidaan järjestää rakennuskohteessa asuntovälit-
täjän toimesta jo ennen hankkeen luovutusta. 
2.3 Luovutusprosessin osapuolet ja vastuut 
Rakennushankkeen luovutusprosesseissa on joitakin eroavaisuuksia, riippuen onko luo-
vutettava kohde pääurakoitsijan omaa gryndituotantoa vai onko tilaajayritys eri, kuin pää-
urakoitsija. Eroavaisuudet koskevat lähinnä luovutettavaa aineistoa ja sen laajuutta sekä 
luovutusprosessiin osallistuvia osapuolia. 
Kahtena keskeisimpänä luovutusprosessin osapuolena YIT Rakennus Oy:n gryndihank-
keissa voidaan pitää kohteen työmaainsinööriä ja vastaavaa työnjohtajaa. Kaikki luovu-
tusprosessin osapuolet ovat esitettynä taulukossa 1. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin 
sisältyy esimerkiksi viranomais- ja muista tarkastuksista sopiminen, rakennuskohteen 
luovutusvalmiuden varmistaminen sekä urakoitsijoiden ohjaus. Työmaainsinööri muun 
muassa laatii luovutussuunnitelman tai luovutusaikataulun yhteistyössä kohteen vastaa-
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van työnjohtajan kanssa, minkä noudattamiseen LVISA-urakoitsijat sitoutetaan allekirjoi-
tuksin. Lisäksi työmaainsinööri kokoaa luovutusaineiston. Muita luovutuksen osapuolia 
ovat muun muassa eri osa-alueiden suunnittelijat ja aliurakoitsijoiden työnjohtajat. YIT 
Rakennus Oy:n gryndihankkeissa huoltokirjan kokoaminen on usein ulkoistettu ulkopuo-
liselle toimijalle. 
  
Taulukko 1: Luovutusprosessin osapuolet YIT Rakennus Oy:n gryndihankkeessa. 
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Sijoittajahankkeessa osapuolia on usein enemmän kuin gryndihankkeessa. Sijoittaja- eli 
tilaajayritys on voinut palkata esimerkiksi konsultteja valvomaan, että kohteen rakennus- 
ja viimeistelytyöt sujuvat suunnitellun mukaisesti. Alla olevassa taulukossa (taulukko 2) 
on esitetty yksi malli sijoittajahankkeen osapuolista. Malli on tehty Asunto Oy Vantaan 
Ametistin luovutusprosessissa mukana olleiden osapuolien mukaan. Ametisti on Kar-
neolia edeltävä YIT Rakennus Oy:n kohde Vantaan Kivistössä. 
 
  
Taulukko 2: Esimerkki luovutusprosessin osapuolista sijoittajahankkeessa. 
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Jotta luovutusprosessi saataisiin vietyä läpi mahdollisimman tehokkaasti, on hyvä mää-
ritellä luovutusprosessiin liittyville tehtäville omat vastuuhenkilönsä. Vastuuhenkilöille 
luovutusprosessin kulku on tuttu, he tuntevat omat tehtävänsä sekä osaavat ajoittaa teh-
tävien suorittamisen niin, että työt tulevat valmiiksi ennalta sovittuun ajankohtaan men-
nessä. Oheisessa taulukossa (taulukko 3) on esitettynä YIT Rakennus Oy:n luovutus-
prosessiin liittyvien osapuolten tehtävät ja vastuualueet. Taulukossa on huomioituna luo-
vutusprosessin vaiheet luovutussuunnitelman laadinnasta eteenpäin hankkeen luovu-
tukseen asti. Lisäksi mainittuna on luovutuksen jälkeen tapahtuvat kasvuunlähtökatsel-
muksen järjestäminen sekä saadun asiakaspalautteen läpikäyminen. 
  
Taulukko 3: Luovutusprosessin osapuolet ja vastuut gryndikohteessa aikajärjestyksessä. 
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3 Luovutusaineisto 
3.1 Taloyhtiölle luovutettava aineisto 
Rakennuskohteen luovutusaineiston laatiminen gryndi- ja sijoittajakohteissa on pääura-
koitsijan vastuulla. Luovutusaineiston tarkoituksena on osoittaa, että rakennus täyttää 
sille sopimusasiakirjoissa määritetyt tavoitteet ja vaatimukset ja että rakentaminen on 
toteutettu hyvän rakennustavan mukaisesti [21, s. 1]. Luovutusaineiston laadinta aloite-
taan pääsääntöisesti muutamaa, noin kolmea tai neljää kuukautta ennen rakennusval-
vonnan vastaanottotarkastusta ja kohteen luovutusta. Osa luovutusaineistosta on mah-
dollista laatia tai hankkia jo aiemmin, mutta loput aineistosta saadaan vasta hetki ennen 
luovutusta, sillä esimerkiksi rakennushankkeen loppupiirustukset toimitetaan vasta koh-
teen asennustöiden valmistuttua. Aineistoissa voi olla joitakin eroavaisuuksia riippuen 
siitä, että onko luovutettava kohde gryndituotantoa vai sijoittajakohde, jolloin kohteen 
pääurakoitsija ei toimi tilaajayrityksenä tai rakennuttajana. Luovutusaineisto pyritään 
saamaan aina kokonaisuudessaan valmiiksi kohteen luovutukseen mennessä.  
Sijoittajakohteissa tilaaja usein toimittaa pääurakoitsijalle omat vaatimuksensa luovutus-
aineiston suhteen. Sijoittajat saattavat vaatia enemmän luovutusmateriaalia, kuin on 
urakkasopimuksessa määritelty ja mitä on asuntokauppalain mukaan pakollista luovut-
taa. Kattavalla luovutusaineistolla valmistaudutaan myymään rakennuskohdetta jo 
eteenpäin. YIT Rakennus Oy:llä on pyrkimyksenä kuitenkin olla luovuttamatta enempää 
aineistoa, kuin asuntokauppalain mukaan on pakollista. 
Luovutusaineisto sisältää kohteen huoltokirjan, muut luovutettavat dokumentit, kuten vi-
ranomaisten tarkastuspöytäkirjat sekä asuinhuoneistoja varten laaditut kotikansiot. Li-
säksi luovutusaineistoon kuuluu muun muassa taloyhtiölle luovutettavia erilaisia avaimia 
ja osakkaille jaettavia verhokiinnikkeitä sekä verkkokaapeleita. Tätä insinöörityötä varten 
laaditaan Asunto Oy Vantaan Karneoliin esimerkkiluovutusaineisto, joka on nykyaikais-
tettu ja muutettu kokonaan sähköiseen muotoon. Luovutusaineisto on koottu yhteen 
PDF-tiedostoon.  
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3.1.1 Huoltokirja  
Rakennukselle laadittava huoltokirja sisältää kohteen kunnossapidon, hoidon sekä huol-
lon kannalta oleellisimmat tiedot suunnitelmallista kiinteistönpitoa varten. Huoltokirja hel-
pottaa kiinteistönhoidon kilpailuttamista, auttaa kiinteistönhoitosopimusten laadinnassa 
sekä tukee huolto- ja hoitotöitä sekä niiden valvontaa. Huoltokirja laaditaan kohdekoh-
taisesti. [13, s. 92.] 
Muita huoltokirjasta saatavia hyötyjä talo- ja huoltoyhtiölle ovat: 
 Laitteiden ja järjestelmien sekä rakennusmateriaalien käyttöiät pidentyvät, kun 
hoito ja huolto ovat säännöllistä sekä asianmukaista. 
 Huolto-ohjelmaa noudattamalla suurten korjaustoimenpiteiden tarve siirtyy pi-
demmälle. 
 Huoltokirja helpottaa hoito- sekä huoltotyön valvomista. 
 Huoltokirjasta löytyy lähtötiedot kuntotutkimuksen ja kuntoarvioijien tekijöille sekä 
korjausrakentamisen suunnittelijoille.  
 Huoltokirja selkeyttää ja tehostaa kiinteistö-organisaation työtä ja selkiyttää ura-
koitsijoiden, huoltoyhtiön sekä kiinteistönomistajien asemaa ja vastuuta mahdol-
lisissa kiistatilanteissa.  
[13, s. 92.] 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti urakoitsija ei ole vastuussa vir-
heestä, joka on rakennuksen käyttöönoton jälkeen aiheutunut hoidon laiminlyönnistä tai 
rakennusmateriaalin normaalista kulumisesta. Huoltokirja toimii tällaisissa tilanteissa 
urakoitsijan näkökannalta niin sanottuna vastuunrajoitusehtona. Kiinteistön omistajille tu-
lee olla toimitettu riittävät käyttö- ja huolto-ohjeet rakennuksen hoidosta ja kunnossapi-
dosta. Mikäli ohjeita on noudatettu, kuuluu urakoitsijan vastuuseen korjata havaitut viat 
tai puutteet urakkasopimuksen ja kauppakirjan ehtojen mukaisessa laajuudessa. Jos 
kiinteistön hoitovelvoitetta on laiminlyöty, on vastuu kiinteistön omistajalla tai sen käyttä-
jällä. [13, s. 92.] 
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3.1.2 YIT kotikansio 
Asuntokauppalain mukaan asunnon myyjä on velvollinen antamaan ostajalle tarpeelliset 
tiedot asunnon materiaalien ja laitteiden käytöstä sekä hoidosta [20]. YIT kotikansio on 
tätä tarkoitusta varten jokaiselle huoneistolle huoneistokohtaisesti laadittu niin sanottu 
tietokirjasto. Kotikansion tulee sisältää:  
 ilmanvaihdon toimintaperiaate ja lisäksi sen käyttöohje, mikäli ilmanvaihto on 
huoneistokohtainen 
 huoneiston lämmitysjärjestelmän toimintaperiaate sekä käyttöohje 
 pintamateriaalien huolto-ohjeet 
 ripustusohjeet kipsilevy- ja betoniseiniin sekä ohjeet ripustukseen, jos kohteessa 
on talotekniikkaseiniä. 
[22, s. 61.] 
Lisäksi YIT kotikansioon on kerätty muun muassa tietoa asuntoon liittyvistä tärkeistä yh-
teyshenkilöistä, kunkin asunnon sekä kerrostalon yhteistilojen pohjapiirustukset, asia-
kastiedotteita, pihapiirustus, alueopaste hätätilanteita varten, huoneiston käyttöohjeet, 
ohjeita toimintaan tulipalotilanteessa, tietoa internet-liittymistä, WLAN:sta sekä jätteiden 
lajittelusta ja käsittelystä (kuva 12). Kansiosta tehdään yleiskappale huoltoyhtiön, isän-
nöitsijän sekä yrityksen vuosikorjausyksikön myöhempää käyttöä varten. Yleiskappale 
sisältää tiedot kaikista taloyhtiön asunnoista ja mahdollisista liiketiloista. Kotikansion si-
sältämiä huoneiston käyttö- ja huolto-ohjeita noudattamalla asunnon materiaalien sekä 
koneiden ja laitteiden käyttöikä pitenee ja asunnon arvo säilyy [23, s. 20]. 
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3.1.3 Asunnon koneiden ja laitteiden käytönopastusvideo  
YIT Rakennus Oy:n ARK-yksikössä on tavoitteena, että jokaiseen rakennuskohteeseen 
saataisiin tehtyä asunnon koneiden ja laitteiden käytönopastusvideo, missä esitetään 
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet pääpiirteittäin, sekä lisäksi joitakin tärkeimpiä 
yksityiskohtia. Videossa ei huomioida mahdollisia muutostyönä tilattuja kodinkoneita. Vi-
deon käsikirjoitus pohjautuu laitetoimitusten mukana tulleisiin käyttöohjeisiin sekä ura-
koitsijoilta saatuihin luovutusmateriaaleihin. Käytönopastusvideon tueksi on tehty joissa-
kin rakennuskohteissa myös kirjallinen niin sanottu ”pikaohje”, mikä sisältää lyhyen oh-
jeistuksen kaikkien koneiden ja laitteiden käytöstä. 
Kun käytönopastusvideo valmistuu, lisätään se YIT Plussaan, mistä se on jokaisen asuk-
kaan katsottavissa muuttopäivästä eteenpäin asukkaalle itselleen parhaiten soveltuvana 
ajankohtana. Videoita on vuoden 2017 alkuun mennessä ehditty laatia yrityksessä vasta 
muutamia kappaleita, joten niistä ei ole vielä paljoa kokemusta. Videoista on kuitenkin 
saatu jo hyvää asiakaspalautetta. Osaan videoista on lisätty myös puhetta tukevat teks-
titykset, jolloin videosta voi olla enemmän hyötyä esimerkiksi vanhuksille ja kuulorajoit-
teisille. 
Kuva 12: Esimerkki kotikansion sisällysluettelosta [42]. 
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3.1.4 Muu luovutusaineisto 
Huoltokirjan, kotikansion ja käytönopastusvideon lisäksi työmaalta luovutetaan taloyhti-
ölle myös muita dokumentteja ja luovutusmateriaalia. Ohessa on YIT Rakennus Oy:n 
ARK-yksikköä varten laadittu listaus muusta luovutusaineistosta, joka on laadittu asun-
tokauppalain perusteella. Alla olevaa listausta on joiltain osin tarkennettu alkuperäiseen 
verrattuna. Kaikista rakennuskohteista ei välttämättä luovuteta koko listauksen mukaista 
dokumentaatiota kohdekohtaisista eroista johtuen, jolloin esimerkiksi kaikkia mittauksia 
tai tarkastuksia ei suoriteta kyseisen laitteiston tai järjestelmän puuttumisen takia. 
Rakennusvalvonnan tarkastus- ja katselmuspöytäkirjat (RAK + LVI): 
 aloituskokous 
 seurantakokoukset (työnaikaiset katselmukset) 
 vastaanottokokous 
 käyttöönottokatselmus, loppukatselmus tai osittainen loppukatselmus (tarkastus-
asiakirjan yhteenveto) (kuva 13) 
  
Kuva 13: Kuvakaappaus tarkastusasiakirjan yhteenvetolomakkeesta [43]. 
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Muut viranomaistarkastus- ja katselmuspöytäkirjat: 
 vesilaitos 
 sähkölaitteistot 
 kaukolämmön lopputarkastus 
 VSS-lopputarkastus 
 puhelin- ja tietoliikenneverkot 
 hissin käyttöönottokatselmus 
Rakennuslupa ja leimatut piirustukset: 
 rakennuslupa 
 leimatut suunnitelmat (ARK, RAK, IV, LVV)  
 RAM-piirustukset (rakennusaikaiset muutokset, leimatut) 
 rakennuslupaan kirjattujen ehtojen mukaiset tarkastukset/mittaukset 
LVV- ja IV-urakan luovutusaineisto:  
 loppupiirustukset 
 ulkopuolen KVV-tarkkeet (maanrakennusurakka) 
 mittauspöytäkirjat ja toimintakokeet 
 painekokeet, viemärikuvaukset 
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S- ja A-urakan luovutusaineisto:  
 loppupiirustukset 
 mittauspöytäkirjat ja toimintakokeet 
Muu viranomaisaineisto: 
 kaivuluvat 
 vesihuolto, liitoskohtalausunto 
 maanalaisten johtojen sijainti-ilmoitus 
 katu- tai puistoalueen katselmuspöytäkirjat 
 sähkösuunnitelmien viranomaishyväksyntä 
 ilmanvaihtolaitoksen kelpoisuustodistus 
Muu urakoitsijan luovutusaineisto: 
 lukituskansio ja avainkuittauslistat 
 avaimet, mahdolliset pysäköintialueiden kauko-ohjaimet 
 yhtiölle järjestetyn käytönopastuksen pöytäkirja (LVISA) 
 avaimet: roska-astiat, vesiposti, ilmoitus- ja nimitaulu, palotarkastusluukku ym. 
 ilmausruuvit, ikkuna-avaajat ym. 
 asukkaille: verhokiinnikkeet, verkkokaapelit, antennijohto 
 Suomen lippu 
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3.2 Luovutusaineiston laadinta, luovutusmuoto ja -ajankohta 
YIT Rakennus Oy:n ARK-yksikössä on tähän asti luovutettu dokumentteja useassa eri 
muodossa kuten sähköpostitse, paperiversiona, CD-levyllä ja muistitikulla. Luovutusai-
neisto luovutetaan työmaalta taloyhtiön isännöitsijälle, joka asunto-osakeyhtiölain mu-
kaisesti on velvollinen huolehtimaan yhtiöstä hallituksen ohjeiden ja määräysten mukai-
sesti [24]. Tulevaisuudessa luovutusaineisto on tarkoitus viedä kokonaisuudessaan ja 
sähköisenä niiltä osin, kuin se on mahdollista, ARK Ilmoitustaululle sekä YIT Plussaan. 
ARK Ilmoitustaulu ja YIT Plus toimivat sähköisinä projektipankkeina, minne luovutusai-
neisto tallennetaan rakennuskohteen luovutukseen mennessä.  
Huoltokirjan laadinta on yrityksessä usein ulkoistettu. Kohteen työmaainsinööri kokoaa 
YIT Rakennus Oy:n ja urakoitsijoiden osalta huoltokirjaan tulevan aineiston, minkä jäl-
keen hän lähettää dokumentit huoltokirjan laatijalle. Työmaainsinööri aloittaa huoltokir-
jaan tulevan materiaalin keräämisen noin 3 – 4 kuukautta ennen kohteen luovutusta. 
Huoltokirjan laatija hankkii kohteen suunnittelijoilta tarvitsemansa tiedot. Kun kaikki huol-
tokirjaa varten tarvittavat tiedot ja materiaalit on kerätty, tallentaa laatija huoltokirjan hä-
nen yrityksensä ylläpitämään sähköiseen projektipankkiin.  
Sähköinen huoltokirja on kohteen huoltoyhtiön ja isännöitsijän, työmaan sekä YIT Ra-
kennus Oy:n vuosikorjaushenkilöstön käytettävissä. Työmaainsinöörin keräämä huolto-
kirjamateriaali liitetään osaksi PDF-tiedostoa. Näin ollen muun muassa huolto-ohjelma, 
kiinteistönhoidon palvelukuvaukset, LVISA-järjestelmäkuvaukset sekä rakenteiden käyt-
töiät löytyvät ainoastaan ulkoisesta projektipankista. Huoltoyhtiö, isännöitsijä ja työmaa 
saavat tunnukset sähköiseen projektipankkiin ennen kohteen luovutusta, vuosikorjaus-
henkilöstö luovutuksen jälkeen.  
Asunnoille laadittavat huoneistokohtaiset YIT kotikansiot viedään sähköisessä muo-
dossa YIT Plussaan, mistä ne ovat gryndihankkeissa huoneiston asukkaiden käytettä-
vissä viimeistään kohteen luovutukseen mennessä. Kotikansiomateriaalin laadinta aloi-
tetaan noin 3 – 4 kuukautta ennen rakennuksen luovutusajankohtaa ja materiaali liite-
tään huoltokirjan ja muiden luovutusdokumenttien tapaan osaksi kohteen sähköistä luo-
vutusaineistoa. YIT Plussaa pääsevät käyttämään asukkaan lisäksi työmaa- ja vuosikor-
jaushenkilöstö, taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus sekä huoltoyhtiö. Kotikansio on mahdol-
lista saada myös paperisena versiona, mikäli asukas niin haluaa. Paperinen kotikansio 
toimitetaan huoneistoon muuttopäivään mennessä.  
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Muu luovutusdokumentaatio tulee työmaalle osittain sähköisenä ja osittain paperisena 
versiona. Allekirjoitetut ja päivätyt paperiversiot skannataan ja liitetään osaksi luovutus-
aineistoa. Jotkut dokumenteista voi olla saatavissa jo hyvissä ajoin ennen luovutusta. 
Muilta osin dokumentteja kerätään sitä mukaa, kun ne saadaan tehdyksi ja esimerkiksi 
katselmukset tai vastaanottokokoukset pidetyksi. ARK-, RAK-, IV- ja LVV-leimattuja pii-
rustuksia ei enää toimiteta paperisena työmaalle, vaan ne löytyvät sähköisenä Lupapis-
teen verkkopalvelusta. Piirustukset haetaan palvelusta ja liitetään niin ikään osaksi säh-
köistä luovutusaineistoa. Muu luovutusdokumentaatio tallennetaan rakennuksen luovu-
tuksen yhteydessä YIT Plussaan, mistä se on muun muassa isännöitsijän ja huoltoyhtiön 
käytettävissä. Dokumentaatio tallennetaan myös ARK Ilmoitustaululle PDF-tiedostoon, 
mikä sisältää kohteen kaiken luovutusaineiston.  
Verhokiinnikkeet, ikkuna-avaajat, verkkokaapelit, antennijohto ynnä muut asukkaille an-
nettavat tavarat toimitetaan huoneistoihin ennen asukkaiden muuttoa. Asunnon konei-
den ja laitteiden käytönopastusvideo tallennetaan taloyhtiön YIT Plus -palveluun kohteen 
luovutukseen mennessä.  
Taloyhtiölle luovutettavaa aineistoa on rajattu niin, että kaikkea rakennushankkeen ai-
kana dokumentoitua ei luovuteta YIT Rakennus Oy:n ulkopuolelle. Tällaisia dokument-
teja ovat esimerkiksi työmaan aikana pidettyjen palavereiden ja kokousten muistiot sekä 
vastaavan työnjohtajan työmaapäiväkirjat. Dokumentit tallennetaan ARK Ilmoitustau-
lulle, jolloin ne ovat yrityksen löydettävissä rakennushankkeen valmistumisen jälkeen ja 
niitä voidaan tarvittaessa käyttää myöhemmin todisteena sovituista tai tehdyistä töistä. 
Lisäksi ARK Ilmoitustaululle on hyvä tallentaa kaikki rakennushankkeen aikana tehdyt 
tarkastukset ja mittaukset, myös sellaiset, mitkä eivät ole osana varsinaista luovutusai-
neistoa.  
Rakennusprojektin aikana muodostuu nykyään paljon enemmän dokumentteja, kuin ai-
kaisemmin. Kun luovutusaineisto on tallennettuna kokonaisuudessaan yhteen paikkaan, 
on se helposti löydettävissä myös vuosien jälkeen kohteen luovutuksesta. Sähköisen 
luovutusaineiston etuja on, että yksittäisiä dokumentteja ei pääse katoamaan, kuten pa-
perisista kansioista, eikä aineistoa tarvitse lähteä etsimään esimerkiksi yrityksen laajasta 
paperiarkistosta tai työmailta. Sähköinen luovutusaineisto on aina luettavissa etänä in-
ternetin välityksellä.  
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Yrityksessä on törmätty tilanteisiin, joissa taloyhtiöt pyytävät monta vuotta rakennuskoh-
teen luovutuksen jälkeen kadonnutta luovutusaineistoa. Joskus taloyhtiöissä ollaan oltu 
myös sitä mieltä, että jotakin tiettyä materiaalia ei ole koskaan edes luovutettu. Luovu-
tusaineiston katoamiseen voi olla monia syitä, esimerkiksi taloyhtiön isännöitsijävaihdok-
set, jolloin paperinen luovutusmateriaali ei siirry edeltävältä isännöitsijältä seuraavalle. 
Tämän takia on tärkeää, että työmaalta otetaan kuittaukset kaikesta luovutetusta aineis-
tosta päivämäärineen: kuka on luovuttanut, mitä on luovuttanut, kuka ottanut aineiston 
vastaan sekä missä muodossa aineisto tai materiaalit on luovutettu (kuva 14). Näin pys-
tytään todentamaan muun muassa luovutetun aineiston laajuus sekä luovutuspäivämää-
rät. 
 
3.3 Sähköinen projektipankki luovutusasiakirjoille 
Sähköinen projektipankki on internetissä toimiva sivusto, jonne yleensä rakennuttaja tai 
pääurakoitsija lisää rakennuksen luovutukseen mennessä kaikki luovutukseen liittyvät 
asiakirjat. Projektipankeista tieto on helposti rakennushankkeen eri osapuolten löydettä-
vissä (kuva 15). Pankkeja voi olla käytössä yksi tai useampia. YIT Rakennus Oy:n pro-
Kuva 14: Työmaa kerää luovutetusta aineistosta vastaanot-
tajan allekirjoitukset hyväksytyn luovutusaineiston merkiksi 
[44]. 
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jektipankkina käytetään ARK Ilmoitustaulua. Lisäksi YIT kotikansion materiaalit tallenne-
taan YIT Plussaan. YIT Plus -palvelussa on oma sivu jokaiselle taloyhtiölle. [25, s. 503.] 
[26.] 
 
Sähköisen projektipankin hyötyjä verrattuna luovutusdokumenttien paperiseen luovutus-
muotoon ovat muun muassa: 
 kaikki tieto on tallennettuna yhteen paikkaan 
 tiedostoja ei pääse katoamaan 
 tieto on helposti ja nopeasti löydettävissä 
 ajantasainen tieto on vaivatonta ja nopeaa päivittää internettiin 
 tieto on luettavissa etänä. 
[26, s. 503.] 
 
 
Kuva 15: Rakennuskohteen tiedot ovat nopeasti saatavilla 
sähköisen projektipankin ansiosta [45]. 
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YIT Plus toimii rakennusaikana ennen kohteen luovutusta kanavana, jonne päivitetään 
taloyhtiön kuulumisia noin kahden viikon välein rakennushankkeen alkamisajankohdasta 
aina kohteen luovutukseen asti (kuva 16). Kuulumisiin on mahdollista liittää tekstiä sekä 
kuvia, joita asukkaat pystyvät kommentoimaan ja ”tykkäämään”, mikä on tuttu käytäntö 
sosiaalisesta mediasta. YIT Plus –palvelussa on mahdollista esittää kysymyksiä taloyh-
tiöön tai vaikka yleisesti asuinalueeseen liittyen. Sivustolta löytyy myös tietoa työmaalla 
järjestettävistä tilaisuuksista, kuten tutustumis- ja käytönopastustilaisuuksista. Palvelu 
on käytettävissä tietokoneella, tabletilla ja puhelimella. Osakkeenomistaja saa tunnukset 
palveluun asunnon kaupanteon yhteydessä. YIT Plus on tällä hetkellä käytössä vain 
gryndihankkeissa. 
  
Kuva 16: Kuvakaappaus As Oy Vantaan Karneolin YIT Plus -palvelun etusivulta [46]. 
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3.4 Luovutusaineistojen eroavaisuudet gryndi- ja sijoittajahankkeessa 
Luovutusaineistojen vertailun lähtökohtana on ajattelutapa, että vaativatko sijoittajakoh-
teet yritykseltä enemmän, mitä asuntokauppalain perusteella laaditussa listauksessa on 
luovutettavasta aineistosta (kpl:t 3.1.1 - 3.1.4) määritelty. Niin sanotut sijoittajat eli esi-
merkiksi suuret pankki- tai vakuutusyhtiöt ovat ammattimaisia toimijoita, jotka ostavat 
kerralla koko kerrostalokohteen tai osan siitä, minkä jälkeen vuokraavat asunnot tai myy-
vät kohteen edelleen. Urakkasopimuksentekovaiheessa määritellään luovutusaineiston 
laajuus sekä dokumentointitapa ja -paikka. Esimerkkinä on vertailtu gryndikohteen As 
Oy Vantaan Karneolin sekä sijoittajakohteen As Oy Vantaan Ametistin luovutusaineis-
toja. Ametisti on Karneolin viereinen kerrostalo, mikä valmistui noin neljä kuukautta en-
nen Karneolia. YIT Rakennus Oy toimi Ametistissa pääurakoitsijana. 
As Oy Vantaan Ametistin luovutusaineistoa voidaan pitää paljon laajempana, kuin As Oy 
Vantaan Karneolin. Ametistin osalta on luovutettu työmaakokouspöytäkirjat, työturvalli-
suusasiakirjat, vastaavan työnjohtajan pitämät työmaapäiväkirjat koko työmaan ajalta, 
kohteen laatusuunnitelma, paloviranomaisen tarkastuspöytäkirja, kohteen perustieto-
kortti, lämpökuvausraportti, palokatkoasiakirjat, lausunnot pilaantuneista maista ja pe-
rustusten käyttöiästä, LVIS-itselleluovutuspöytäkirjat sekä DWG-kuvat arkkitehti-, ra-
kenne- ja LVIS-suunnitelmista. Edellä mainittuja dokumentteja ja tiedostoja ei ole Kar-
neolin osalta luovutettu. Lisäksi Ametistissa on järjestetty teleoperaattorin kuuluvuusmit-
taukset, mitä ei Karneolissa suoritettu. Muilta osin luovutusaineisto on molemmissa koh-
teissa yhteneväinen. Sijoittajat vaativat hyvää ja erittäin laajaa dokumentaatiota, sillä he 
harjoittavat omaa liiketoimintaansa ja pyrkivät myymään kohteita voitolla eteenpäin. 
Myynti esimerkiksi ulkomaille ei välttämättä onnistu, mikäli luovutusdokumentaatio ei ole 
riittävän kattava.  
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4 Asunto Oy Vantaan Karneoli 
Asunto Oy Vantaan Karneoli on seitsemänkerroksinen yksiportainen kerrostalogryndi-
kohde, jonka luovutus on tammikuussa 2017 (kuva 17). Insinöörityön tekijä on itse työs-
kennellyt työmaainsinööriharjoittelijana kohteessa keväästä 2016 alkaen. Karneoli sijait-
see Kivistön juna-aseman vieressä, Kehäradan varrella, osoitteessa Safiirikuja 7 A, 
01700 Vantaa (tontti 1, kortteli 23131). Karneolin runko on elementtirakenteinen ja ra-
kennuksessa on tasakatto.  
Asuntoja yhtiössä on 37 kappaletta ja liiketiloja rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen 
valmistuu kolme kappaletta, joista liiketilat 1 - 2 on yhdistetty yhdeksi isoksi liiketilaksi. 
Yhtiön koko on huoneistoineen ja liiketiloineen 1 816 asm2. Kaikissa yhtiön asunnoissa 
on joko parveke tai ranskalainen parveke. Yhtiön autopaikat, 16 kpl, sijaitsevat viereisen 
taloyhtiön yhteyteen rakennettavassa pysäköintihallissa, jonka katto on osa alueen yh-
teispihaa. Jätehuolto toimii loppu vuodesta 2017 käyttöön otettavan putkijätejärjestelmän 
kautta. Siihen asti koko Kivistö 2 -alueella on käytössä väliaikainen jätehuolto. [27.] [28.] 
  
Kuva 17: Kuvakollaasi: Karneolin julkisivu ja sisätilat [41]. 
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Karneoli on osa YIT Rakennus Oy:n rakenteilla olevaa Kivistö 2 -aluetta, ollen alueella 
toinen kohde (kuva 18). Tien toisella puolella olevalle Kivistö 1 -alueelle on aikaisemmin 
valmistunut YIT:n kolme asuntokohdetta: gryndikohteet As Oy Vantaan Puuhakivi ja Pei-
konkivi sekä sijoittajalle myyty As Oy Vantaan Kivitasku. Kivistöön valmistuu kaikkiaan 
asuntoja noin 30 000 henkilölle. Alueen rakentamisessa on pyritty huomioimaan raken-
tamisen ekologisuus, ympäristöarvot sekä taide, mikä näkyy useimmissa YIT Rakennus 
Oy:n taloyhtiöissä muun muassa valotaideteoksina sekä kerrostalojen taidejulkisivuele-
mentteinä. [27.] 
  
Kuva 18: 3D-havainnekuva Kivistö 2 -alueesta [47]. 
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5 Haastattelut 
Insinöörityöhön sisältyi henkilöhaastatteluja. Haastatteluissa selvitettiin mitä mieltä eri 
henkilöt ovat siirtymisestä kokonaan sähköiseen luovutusaineistoon, lukuun ottamatta 
asukkaalle jaettavaa YIT kotikansiota, minkä saa pyynnöstä jatkossakin paperisena. 
Haastattelemalla pyrittiin selvittämään myös luovutusaineiston kehittämismahdollisuuk-
sia, sopivaa kanavaa luovutusaineiston jakamiselle rakennushankkeen eri osapuolien 
välillä sekä mitä mahdollisia haittoja sähköisestä luovutusaineistosta olisi saatujen hyö-
tyjen rinnalla. 
Haastateltavina henkilöinä oli YIT Rakennus Oy:stä neljä henkilöä: 
 Henkilö 1:llä on takanaan pitkä ura YIT Rakennus Oy:ssä. Hän on toiminut noin 
20 vuoden ajan työnjohtajana, minkä jälkeen noin seitsemän vuotta vastaavana 
työnjohtajana sekä työpäällikkönä.  
 Henkilö 2 on tehnyt yrityksessä noin 17 vuoden pituisen työuran. Hän toimii ra-
kennuttaja-asiamiehenä ja hänen työtehtäviinsä kuuluu monipuolisia asunto-
osakeyhtiöiden hallinnollisia tehtäviä aina maanhankinnasta yhtiön luovuttami-
seen asti.  
 Henkilö 3 on toiminut YIT Rakennus Oy:ssä noin kymmenen vuotta vastuukor-
jauspäällikkönä. 
 Henkilö 4:llä on kokemusta yrityksessä noin kymmenen vuoden ajalta vuosikor-
jausyksikön työnjohtajana. 
Henkilö 1 ja henkilö 2 kutsuttiin yhteishaastatteluun. Myös henkilöt 3 ja 4 olivat haasta-
teltavana samanaikaisesti. Yhteishaastatteluilla saatiin enemmän monipuolista keskus-
telua aikaiseksi. Lisäksi lähetettiin sähköpostihaastattelu neljälle isännöitsijätoimiston 
edustajalle, joista kaksi henkilöä vastasi haastatteluun. Molemmat vastanneista toimivat 
isännöitsijöinä. Kaikille haastateltaville esitettiin lähes samat kysymykset joitakin muu-
toksia lukuun ottamatta. 
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Haastatteluiden perusteella sähköistä luovutusmateriaalia pidetään hyvänä ja toimivana 
kehityssuuntana, niin gryndi- kuin sijoittajakohteissa. Haastatteluiden perusteella ei il-
mennyt esteitä kokonaan sähköiseen luovutusaineistoon siirtymiselle. Samaa mieltä oli-
vat kaikki haastatellut henkilöt YIT Rakennus Oy:stä sekä sähköpostihaastatteluun vas-
tanneiden isännöitsijätoimistojen edustajat.  
Sähköistä luovutusaineistoa pidetään nykyaikaisena vaihtoehtona paperisen luovutusai-
neiston tilalle. Luovutusaineiston taltioiminen sähköiseen järjestelmään estää, että tieto 
ei pääse niin helposti katoamaan, kuin paperisten kansioiden kanssa. Mikäli materiaalia 
kuitenkin katoaa, on YIT Rakennus Oy:n helppo lähettää se myös jälkeen päin, kun 
kaikki aineisto on tallessa yrityksen sähköisessä järjestelmässä. Verkkoyhteyden avulla 
luovutusaineisto on kokonaisuudessaan etäluettavissa eikä käyntiä taloyhtiön varas-
tossa tai yrityksen arkistossa tarvita, minne kaikki paperinen luovutusmateriaali olisi tal-
tioituna.  
Osa haastatelluista henkilöistä oli sitä mieltä, että asuntojen ulkopuolisten koneiden, lait-
teiden ja järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet tulisi löytyä myös paperisena taloyhtiön 
tiloista. Esimerkkinä mainittiin ilmanvaihtokonehuoneeseen ja perusvesipumppaamoon 
liittyvät ohjeet. Kun käyttö- ja huolto-ohje löytyy kyseisen järjestelmän tai laitteen yhtey-
destä, on se helposti ja nopeasti löydettävissä ilman sähköisessä projektipankissa käyn-
tiä. Paperinen ohje palvelee erityisesti tilanteita, jolloin tietyn laitteen tai järjestelmän 
huoltoa tulee tekemään valtuutettu huoltoliike, jolla ei välttämättä ole pääsyä projekti-
pankkiin.   
Nähtiin, että taloyhtiölle laadittu huoltokirja ei olisi luovutuksen jälkeen aktiivisesti käy-
tössä. Usein isännöitsijä- tai huoltoyhtiövaihdosten yhteydessä osa paperisesta luovu-
tusmateriaalista katoaa tai huoltokirjan sisällöstä ei olla muuten vain tietoisia. Tästä joh-
tuen taloyhtiölle laadittua huolto-ohjelmaa ei aina noudateta eikä huoltoyhtiö ja isännöit-
sijä ole tietoisia omista vastuistaan sekä huoltosuunnitelman mukaisista rakenteiden tar-
kastusväleistä. Taloyhtiön huollon laiminlyönnin seurauksena rakennus tai sen osat voi-
vat päästä rapistumaan ja kohteen pääurakoitsijaa voidaan syyttää rakennusvirheestä, 
vaikka vika löytyykin selvästi huoltoyhtiön laiminlyönneistä.  
  
41 
  
Haastatteluissa korostettiin, kuinka tärkeää on laatia listaus kaikesta luovutusaineistosta. 
Listauksen yhteyteen kirjataan aineiston luovuttajan sekä vastaanottajan nimet ja alle-
kirjoitukset, joiden lisäksi luovutuspäivämäärä, aineiston luovutusmuoto sekä -paikka. 
Allekirjoitettu listaus on erittäin hyödyllinen olla olemassa mahdollisia myöhempiä epä-
selvyyksiä varten. Mainittiin myös, että taloyhtiön hallituksen kokouksissa on otettava 
esille, kuinka tärkeää taloyhtiön on huolehtia, että luovutettu aineisto siirtyy isännöitsijä- 
ja huoltoyhtiövaihdoksissa seuraaville toimijoille. 
Toisena näkökantana luovutusaineiston allekirjoituslomakkeesta otettiin esille, että onko 
paperinen lomake enää tarpeellinen, jos sähköisestä projektipankista kuitenkin näkyy, 
että milloin tiedosto on lisätty järjestelmään ja kuka tiedoston on lisännyt. Projektipan-
kista löytyvän aika- ja päivämäärätiedon lisäksi isännöitsijältä voi pyytää esimerkiksi säh-
köpostitse kuittauksen, josta ilmenee, että hän on hyväksynyt sähköiseen projektipank-
kiin viedyn materiaalin. Sähköpostitse saatu isännöitsijän kuittaus tallennettaisiin niin 
ikään projektipankkiin luovutusaineiston yhteyteen.  
Haastatteluissa myös mietittiin mikä kanava olisi hyvä sijoittajakohteissa kotikansion ja-
kamiselle, mutta vielä ei löydetty sopivaa ja heti käyttöön otettavaa ratkaisua. Asiaa täy-
tyy selvittää tarkemmin jatkossa. Tällä hetkellä sijoittajakohteiden asukkailla ei ole käyt-
töoikeuksia YIT Plussaan, joten olisi harkittava pitäisikö sijoittajakohteisiin lisätä myös 
oikeudet vai olisiko isännöitsijätoimistojen oma kanava parempi. Isännöitsijätoimistoilla 
on usein oma internetissä toimiva palvelukanavansa, mutta haastatteluiden perusteella 
ei selvinnyt miten aktiivisesti isännöitsijätoimistoiden palvelukanavia käytetään. Isännöit-
sijätoimiston kanavasta pitäisi yhtä lailla näkyä kaikki sama asuinhuoneistoja koskeva 
aineisto, kuin YIT Plussastakin. Varsinkaan vuokra- tai sijoittajakohteissa ei haastattelui-
den perusteella uskottu, että paperinen kotikansio siirtyy asukasvaihdosten yhteydessä 
seuraavalle asukkaalle.  
Sähköisen luovutusaineiston mahdollisena ongelmana pidettiin sitä, että luovutusai-
neisto ei ole aina ajan tasalla. Tämä tosin pätee myös erityisesti paperisessa luovutus-
aineistossa. Esimerkkinä mainittiin LVIS-urakoiden luovutusaineistot, joissa niin sanotut 
piirustusten ”punakynäversiot” eli loppupiirustukset palautetaan usein liian myöhäisessä 
vaiheessa, jolloin niitä ei ehditä enää tarkistaa ennen rakennuskohteen ja luovutusai-
neiston luovuttamista, jolloin piirustuksiin jää virheitä. Virheet selviävät usein vasta, kun 
taloyhtiö palkkaa ulkopuolisen konsultin esimerkiksi rakennuksen kymmenvuotisvastuu-
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vaiheessa. LVIS-piirustusten punakynäversioiden saamista pitäisi aikaistaa ja suunnitte-
lijoiden pitäisi joka kohteessa lisätä ne sähköiseen projektipankkiin, kuten SokoProhon. 
Pelkkä paperinen versio piirustuksista ei riitä senkään takia, että ollaan siirtymässä täy-
sin sähköiseen luovutusaineistoon. Kun kuvat lisätään ajoissa SokoProhon, ne ehditään 
käymään huolellisesti läpi ennen luovutusta.  
Vaarana pidettiin myös sitä, jos työmaalta luovutetaan taloyhtiölle liikaa materiaalia. YIT 
Rakennus Oy:n ARK-yksikössä laadittua listausta luovutusmateriaalista tulisi noudattaa 
eikä luovuttaa mitään listan ulkopuolista. Toisinaan luovutuksen jälkeen taloyhtiö tai 
osakkeenomistajat ovat yrittäneet kysellä esimerkiksi vastaavan työnjohtajan pitämiä 
työmaapäiväkirjoja sekä tarkastusmuistioita, jotka ovat luovutusaineiston ulkopuolista 
materiaalia, jolloin niitä ei yrityksen linjauksen mukaisesti luovuteta. Tarkastusasiakir-
jasta luovutetaan ainoastaan siitä laadittu allekirjoitettu yhteenvetosivu. Mikäli työmaalta 
luovutetaan esimerkiksi ylimääräisiä piirustuksia, on lähes väistämätöntä, että kuvissa 
ilmenee ristiriitaisuuksia. Taloyhtiön palkkaamat konsultit käyvät ristiriitaisuuksia tarkasti 
läpi, mikä voi aiheuttaa ongelmia tai ylimääräisiä kustannuksia rakennusurakoitsijalle, 
vaikka ristiriitaisuuksissa ei olisikaan kyse rakennusvirheestä. Ristiriitaisuudet voivat joh-
tua muun muassa rakennusaikana tapahtuneista hyväksytyistä suunnitelmanmuutok-
sista. 
YIT Rakennus Oy:n ARK-yksikön sisäisessä käytössä pysyvään luovutusmateriaaliin 
voitaisiin haastateltujen henkilöiden mielestä lisätä vastaavan työnjohtajan pitämät työ-
maapäiväkirjat sekä tarkepiirustukset taloyhtiön piha-alueen viemäreistä, vesijohdoista, 
kaapeloinneista, niihin liittyvistä kaivoista jne. Edellä mainituista piha-alueen osista ei 
usein löydy minkäänlaisia tarkempia sijaintipiirustuksia. Esimerkiksi kaivojen sijaintien 
etsintään kuluu vuosikorjausten yhteydessä vuosittain kymmeniä tuhansia euroja. Työ-
maapäiväkirjojen merkinnöistä hyötyvät erityisesti yrityksen vuosikorjaushenkilöstö, joka 
saa päiväkirjoista tietoa muun muassa rakennushetkellä vallinneista olosuhteista, kuten 
lämpötilasta. Haastatteluissa otettiin esille, että työmaapäiväkirjausta voitaisiin alkaa 
tehdä yrityksessä sähköisesti, jolloin dokumentteja ei tarvitse työmaan päättyessä skan-
nata erikseen tietokoneelle.  
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Taloyhtiön luovutuksen yhteydessä huoltoyhtiölle annetaan LVISA-laitteiden ja -järjes-
telmien käytönopastus. Huomiona esitettiin, että mikäli taloyhtiö vaihtaa huoltoyhtiötä 
yrityksen takuu- tai vastuukorjausaikana, tulisi erillisellä pöytäkirjalla velvoittaa taloyhtiö 
järjestämään tulevalle huoltoyhtiölle käytönopastus. Taloyhtiö on velvollinen järjestä-
mään opastuksen omalla kustannuksellaan. Asian voisi ottaa esille esimerkiksi taloyh-
tiön hallinnonluovutuksen yhteydessä noin kolme kuukautta rakennuskohteen luovutuk-
sen jälkeen. 
YIT Plussaa pidettiin ARK Ilmoitustaulun rinnalla, ja myöhemmin myös ilmoitustaulun 
mahdollisena korvaajana, hyvänä kanavana luovutusaineiston jakamiselle, mutta haas-
tatteluiden perusteella kävi ilmi, että YIT Plus -palvelua pitäisi kehittää paljon nykyistä 
toimivammaksi. YIT Plussan kehittäminen on yrityksessä kuitenkin jo työn alla. Haastat-
teluiden perusteella nähtiin, että YIT Plus palvelee jo tällä hetkellä hyvin taloyhtiön osak-
kaita. Lisäksi sähköisen luovutusaineiston nähdään kokonaisuudessaan palvelevan hy-
vin erityisesti yrityksen vuosikorjausyksikköä. 
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6 Johtopäätökset 
Sähköisen luovutusaineiston laaja käyttöönotto insinöörityön tilaajayrityksessä edellyt-
tää, että yrityksessä on oltava muun muassa urakka-, isännöitsijä- sekä huoltoyhtiösopi-
muksissa tieto, että luovutusaineisto on saatava työmaalle sähköisenä ja se luovutetaan 
työmaalta eteenpäin vain sähköisessä muodossa. YIT kotikansio on mahdollista saada 
jatkossakin paperisessa muodossa, mikäli asunnon osakkeenomistaja niin haluaa. Kan-
sio on hyvä olla yhä saatavissa paperisena, sillä kaikissa kotitalouksissa internet ei ole 
aktiivisessa käytössä tai ei ole käytössä ollenkaan. 
As Oy Vantaan Karneoliin laadittu kokonaan sähköinen luovutusaineisto on ensimmäi-
nen, mitä insinöörityön tilaajayrityksessä on tehty. Aineisto koottiin yhteen PDF-tiedos-
toon, mistä tuli noin 2300-sivuinen kokonaisuus. Adobe Acrobat XI Pro -ohjelmalla tehtiin 
koko aineiston kattava sisällysluettelo, josta klikkaamalla pääsee haluamaansa doku-
menttiin. Lisäksi kirjoitettiin lyhyt kuvallinen ohje PDF-tiedoston käytöstä.  
Sähköinen luovutusaineisto toimii esimerkkinä tuleville YIT Rakennus Oy:n kerrostalo-
hankkeille pääkaupunkiseudulla. Aineiston tulee sisältää vain asuntokauppalain perus-
teella laaditun listauksen mukaiset luovutusdokumentit eikä mitään ylimääräistä. Sähköi-
nen luovutusaineisto on tarkoitus ottaa jatkossa käyttöön myös muissa rakennushank-
keissa.  
Haastattelemalla eri henkilöitä saatiin kartutettua heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan 
rakennushankkeen luovutusprosessista ja luovutusaineistosta. Haastattelemalla saatiin 
myös selville sähköiseen luovutusaineistoon liittyvistä hyvistä ja huonoista puolista. Hen-
kilöiltä saatiin erilaisia ja uusia näkökulmia insinöörityöhön ja rakennushankkeen luovu-
tusprosessiin liittyen. 
Sähköistä luovutusaineistoa voidaan pitää tehtyjen haastattelujen perusteella nykyaikai-
sena ja toimivana vaihtoehtoa. Paperinen luovutusmuoto alkaa käydä vanhanaikaiseksi, 
sillä maailma digitalisoituu. Paperisten luovutusaineistojen arkistoiminen vie paljon tilaa 
sekä pääsee helpommin katoamaan vuosien saatossa niin pääurakoitsijalta kuin isän-
nöitsijältä ja huoltoyhtiöltä.  Sähköisen luovutusaineiston ansiosta luovutusdokumentteja 
ei tarvitse etsiä taloyhtiön tiloihin säilötyistä paperisista kansioista. 
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Yritykseltä on puuttunut selkeä ohjeistus, kenen vastuulla on mikäkin luovutusprosessiin 
liittyvä työvaihe. Insinöörityön tuloksena laadittiin taulukkomuotoinen listaus, mistä sel-
viää luovutusprosessin tehtävät sekä siihen osallistuvien henkilöiden vastuualueet. Lis-
tauksen sisältöä käytiin läpi työhön sisältyneissä haastatteluissa ja sitä täydennettiin 
niiltä osin, kun siihen saatiin kehitysehdotuksia. Listaus voidaan käydä läpi esimerkiksi 
rakennuskohteen aloituskokouksessa ja muistuttaa taulukossa mainituille henkilöille 
omista luovutusprosessiin liittyvistä vastuista. Keskeisimpinä listauksen osapuolina ovat 
työmaainsinööri ja työmaan vastaava työnjohtaja. 
6.1 Pohdintaa 
Jokaisen rakennuskohteen luovutusaineistoa tekevän työmaainsinöörin on erikseen et-
sittävä internetistä ja kyseltävä muun muassa urakoitsijoilta paljon materiaalia, mikä py-
syy lähes samana monessa YIT Rakennus Oy:n laadultaan saman tasoisessa hank-
keessa. Jatkossa voisi harkita yrityksen omaan käyttöön ”dokumenttikirjasto”-tyyppisen 
ratkaisun luomista, mistä löytyisi kootusti muun muassa kodinkoneiden käyttöohjeet. 
”Dokumenttikirjastosta” halutut asiakirjat ja tiedostot olisi helppo ja nopea kopioida 
omalle tietokoneelle ja liittää osaksi kohteen luovutusaineistoa. Rakennustuotteiden ja -
materiaalien sähköisessä muodossa olevat CE-merkinnät, suoritustasoilmoitukset ynnä 
muut todistukset olisi hyvä tulla rakennustyömaalle materiaali- ja laitetoimitusten yhtey-
dessä, jolloin niitä ei tarvitse etsiä enää jälkikäteen ennen kohteen luovutusta. Todistus-
ten pyytäminen tulisi olla materiaalin tai laitteen tilaajan vastuulla. 
Insinöörityötä tehdessä YIT Plussaan ei saanut lisättyä As Oy Vantaan Karneolin luovu-
tusaineistoa yhtenä PDF-tiedostona, sillä tiedosto ylitti sallitun maksimikoon. Lisäksi 
asukkaita varten laaditun asunnon kodinkoneiden ja laitteiden käytönopastusvideon li-
sääminen ei onnistunut suoraan omalta tietokoneelta järjestelmään. Video täytyi lisätä 
ensin ulkoiselle palvelimelle, kuten YouTubeen, minkä jälkeen videon pystyi linkittämään 
asukkaille. Työtä tehdessä heräsi myös ajatus, että pystyykö asukas lisäämään YIT Plus 
-palveluun oman asuntonsa kansioiden alle uusia dokumentteja, kuten uuden kodinko-
neen mukana tulleet käyttö- ja huolto-ohjeet. Mikäli asukas ei voi lisätä tiedostoja järjes-
telmään, olisi järjestelmää uudistettava tai valtuutettava tiedostojen vienti YIT Plussaan 
taloyhtiön isännöitsijälle. YIT Plus -palvelun jatkokehittäminen on työn alla. 
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Sähköisen luovutusaineiston pääasialliseksi tallennuspaikaksi on tässä insinöörityössä 
esitetty ARK Ilmoitustaulua. Insinöörityön jo ollessa lähes valmis, on kuitenkin selvinnyt, 
että YIT Plus -palvelu uudistuu lähiaikoina. Jatkossa YIT Plussan on tarkoitus korvata 
luovutusaineiston tallennuspaikan osalta ARK Ilmoitustaulu. Tulevaisuudessa luovutus-
aineisto viedään vain YIT Plussaan.  
ARK-yksikössä on laadittu asuntokauppalain 23.9.1994/843 perusteella minimilistaus 
luovutusaineistosta. Työmaainsinöörin ja luovutusaineiston kerääjän näkökannalta lis-
tauksen nimikkeitä voisi mahdollisesti tarkentaa. Listauksen nimikkeet voisivat olla sa-
mat, kuin dokumenttien nimet. Listauksen mukaan pääurakoitsijan tulee luovuttaa esi-
merkiksi käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus tai osittainen loppukatselmus. Näitä 
dokumentteja yrityksessä ei kuitenkaan luovuteta. Tarkastusasiakirjan yhteenveto kor-
vaa edellä mainitut dokumentit. Yhteenvedosta selviää, että kyseiset katselmukset on 
pidetty.  
Asiakaslähtöisyys rakennushankkeissa on korostunut. Tässä insinöörityössä ei tutkittu 
taloyhtiön osakkaiden kokemuksia YIT Plus -palvelukanavasta. Huomioon otettiin vain 
YIT Rakennus Oy:n oman henkilöstön sekä isännöitsijätoimiston edustajien kokemukset. 
Suuri osa uuden asunnon ostajista on eläkeikäisiä, joilla on pääomaa hankkia asuinhuo-
neistoja. Jatkossa YIT Plussaa ja osakkaille luovutettavaa aineistoa voisi tutkia asunnon 
ostajan näkökulmasta. Toivoisivatko osakkeenomistajat esimerkiksi, että kotikansiosta 
löytyisi enemmän tai vähemmän tietoa. Tutkimuksen pohjalta kotikansiomateriaalia voi-
taisiin kehittää. 
Tällä hetkellä YIT Rakennus Oy:n sijoittajakohteissa YIT Plus -palvelu ei ole käytössä, 
joten vuokra-asukkaille jaettavaa kotikansiota ei voida ottaa sähköisessä muodossa 
käyttöön. Myös muun luovutusaineiston tallennus taloyhtiön huoltoyhtiötä ja isännöitsijää 
varten ei tällä hetkellä onnistu sijoittajakohteissa YIT Plussan kautta. Pitäisi miettiä, mikä 
olisi hyvä paikka luovutusaineiston ja tiedon jakamiselle sekä siirtymiselle asukkaalta, 
huoltoyhtiöltä ja isännöitsijältä seuraavalle asukasvaihdosten ynnä muiden vaihdosten 
yhteydessä. Sopivia vaihtoehtoja sijoittajakohteissa luovutusaineiston jakamiselle voisi 
olla uudistunut YIT Plus -palvelu tai isännöitsijätoimiston oma palvelukanava.  
Kotikansioiden ja huoltokirjojen painokustannuksiin on varattu kohteesta riippuen noin 2 
000 – 5 000 euron budjetti. Sähköiseen luovutusaineistoon siirtymisen myötä työmaat 
säästävät tulostus- ja painokustannuksista. 
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Sähköisessä luovutusaineistossa voidaan ottaa myös huomioon ympäristönäkökulma. 
Yhdestä pienestä puusta saadaan materiaalikuituja noin 250 sanomalehteen. Suuren 
valtakunnallisen sanomalehden painamiseen kuluu päivittäin kahdeksan hehtaarin alu-
een verran ensiharvennuskuusikkoa. Käytetystä paperilaadusta riippuen, tuhat kiloa pa-
peria sisältää noin 10 – 400 kg savea, 500 – 900 kg puuta sekä 50 – 90 kg vettä. Lisäksi 
paperin kopioiminen tai tulostaminen kuluttaa tulostusmustetta ja energiaa. Suomella on 
suuri rooli maamme lisäksi koko Euroopan paperituotannossa. Paperisesta luovutusai-
neistosta luopuminen vähentää paperiteollisuudesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, 
säästää energiaa ja vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta. [29.] [30.] [31.] 
Insinöörityön tekijä on työskennellyt Kivistössä sijaitsevissa YIT Rakennus Oy:n koh-
teissa työmaainsinööriharjoittelijana. Tästä johtuen luovutusaineistoon ja luovutuspro-
sessiin liittyvä insinöörityö oli innostava ja hyödyllinen oman oppimisen kannalta. Jossain 
määrin haastavaksi aiheen teki se, että tietyistä aihealueista ei löytynyt lähdetietoa ja 
tekstiä oli luotava itse. Koin oppivani insinöörityön myötä, luovutusaineiston kehittämisen 
lisäksi, paljon uutta myös yrityksen laatujärjestelmästä ja gryndihankkeen luovutuksesta. 
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7 Yhteenveto 
Insinöörityössä perehdyttiin asuinkerrostalotyömaan luovutusprosessiin, YIT Rakennus 
Oy:ssä käytössä olevaan luovutusaineistoon sekä luovutusprosessiin osallistuvien hen-
kilöiden tehtäviin ja vastuualueisiin insinöörityön tilaajayrityksessä. Yrityksessä ei ole ol-
lut vakiintuneita käytäntöjä eri henkilöiden vastuualueista luovutusprosessissa ja käy-
tössä ollut luovutusaineisto kaipasi kehittämistä. 
Insinöörityötä varten haastateltiin rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisia insinöörityön 
tilaajayrityksestä sekä isännöitsijätoimistosta. Haastattelemalla saatiin arvokasta tietoa 
ja uusia näkökulmia luovutusprosessista sekä taloyhtiölle luovutettavasta aineistosta. 
Haastattelemalla otettiin selvää, onko olemassa esteitä kokonaan sähköiseen luovutus-
aineistoon siirtymiselle ja miten luovutusaineistoa pitäisi kehittää. Sähköistä luovutusai-
neistoa pidettiin innovatiivisena ja edistyksellisenä ja sähköiseen aineistoon siirtyminen 
koettiin kannattavana ja hyödyllisenä. 
Insinöörityön tuloksena tehtiin taulukkomuotoinen listaus luovutusprosessiin osallistu-
ville henkilöille kuuluvista työtehtävistä luovutusprosessin aikana. Luovutusprosessi kat-
sottiin alkavaksi luovutusaikataulun laadinnasta ja päättyvän rakennuskohteen luovutus-
hetkeen. Insinöörityöhön sisältyi myös gryndi- ja sijoittajahankkeiden luovutusaineistojen 
sekä prosessin osapuolien vertailu. Sijoittajahankkeissa luovutetaan enemmän aineis-
toa, sillä ne harjoittavat omaa liiketoimintaansa ja pyrkivät myymään kohteita voitolla 
eteenpäin. Sijoittajavetoisissa hankkeissa myös osapuolia on enemmän, kun sijoittajayri-
tys palkkaa usein konsultteja valvomaan rakennustöitä sekä mahdollisesti oman projek-
tipäällikön. 
Lisäksi työn tuloksena luovutusaineistoa uudistettiin ja laadittiin kokonaan sähköisessä 
muodossa oleva aineisto. Luovutusaineisto toimii esimerkkinä tuleville hankkeille. Ai-
neisto tallennettiin kokonaisuudessaan yhtenä PDF-tiedostona yrityksen sähköiseen 
projektipankkiin, mistä se on hankkeen eri osapuolten käytettävissä kohteen luovutuksen 
jälkeen. Samalla luovutusdokumenttien luovutusmuodot vähenivät useasta muodosta 
yhteen, kun luovuttiin muun muassa muistitikulla ja CD-levyllä tapahtuvasta luovutuk-
sesta sekä paperisista dokumenteista.  
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As Oy Vantaan Karneoli, listaus luovutusaineistosta 
Ohessa on esitetty listaus PDF-tiedoston sisältämästä As Oy Vantaan Karneolin luovu-
tusaineistosta. Luovutusaineisto sisältää kohteen huoltokirjan, asukaskansiomateriaalit, 
asuntojen koneiden ja laitteiden käytönopastusvideon sekä muun luovutusaineiston. 
 
Huoltokirja 
 Takuutodistukset: tuote-, materiaali- ja työtakuut 
 Tuote- ja järjestelmätiedot 
 Sisä- ja ulkopintamateriaalitaulukot 
 Yhteystietoluettelo 
Asukaskansio 
 Sisällysluettelo, alkusanat ja palautelomake 
 Yhteystiedot 
 Asiakastiedotteet 
 Huoneiston käyttöohjeet 
 Piirustukset 
 Huoneistokortti 
 Huolto- ja korjauskortit 
 Koneiden ja laitteiden käyttöohjeet 
 Materiaalien käyttö- ja huolto-ohjeet 
 LVISA-aineisto 
 Muu aineisto 
Käytönopastusvideo  
 linkki videoon: https://youtu.be/CqC4M7OiLWA 
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Muu luovutusaineisto 
 Kuittaukset luovutetusta aineistosta 
 Avaintenkuittauslistat 
 Rakennusvalvonnan aloituskokous asialista ja pöytäkirja 
 Rakennusvalvonta LVI-katselmukset 
 Rakennusvalvonta pohjakatselmus 
 Rakennusvalvonta rakennekatselmukset 
 Sijaintikatselmus 
 Lausunto rakennuksen ulkovaipan ääneneristyksestä 
 Vastaanottotarkastuspöytäkirja 
 Rakennusvalvonnan osittainen loppukatselmus 
 Sähkö käyttöönottotarkastuspöytäkirja 
 Sähkölaitteiston tarkastustodistus, varmennustarkastus 
 Kaukolämpölaitteiston valmistumispöytäkirja 
 VSS tarkastuspöytäkirja 
 Yleiskaapeloinnin tarkastuspöytäkirja + yhteenveto 
 Antennikaavio 
 Yleiskaapelointi loppupiirustukset 
 Antennitarkastuspöytäkirja 
 Antennivaimennuspöytäkirja 
 Hissin tarkastustodistus 
 Hissipintojen tarkistus suojien poiston jälkeen 
 Rakennuslupa + poikkeamispäätös 
 Leimatut lupakuvat (ARK, RAK, IV, LVV) 
 RAM-piirustukset (leimatut rakennusaikaiset muutokset) 
 LVIS loppupiirustukset 
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 APK koestuspöytäkirja 
 Ilmanvaihtokanavien tiivistyskoepöytäkirja 
 IV LTO mittauspöytäkirjat 
 LV tarkastuspöytäkirjat + asennustodistukset 
 LVI painekokeiden pöytäkirjat 
 Paineenkorotusaseman käyttöönottopöytäkirja 
 Pumppaamon käynnistys- ja käyttöönottopöytäkirjat 
 Putkieristeiden asennustodistus 
 Vesivirtojen säätö- ja mittauspöytäkirjat 
 Rakennusautomaatio, loppupiirustukset 
 Vesihuollon liitoskohtalausunto 
 Vesihuollon liittymis- ja käyttösopimus 
 Tarkastusasiakirjan yhteenveto 
 Huoltoyhtiön käytönopastuspöytäkirja 
 
